

PRESSEMITTEILUNG

Elmshorn: Vollsperrung Hainholzer Damm muss verlängert werden

Straße ist voraussichtlich erst zum 27.07. wieder befahrbar

(Hetlingen/Elmshorn, 12.Juli 2019)

Die bis zum 16. Juli geplante Sperrung des Hainholzer Damms in Elmshorn muss um ca. zwei Wochen verlängert werden. Grund für dieses Vorgehen ist der vorgefundene, nicht ausreichend tragfähige Fahrbahnuntergrund. Um die vorgesehene Komplettsanierung der Straßenoberfläche in diesem Bereich durchführen zu können, werden vorab Stabilisierungsmaßnahmen des Untergrunds vorgenommen. Hierdurch kommt es zu Verzögerungen. Die bestehende Umleitung bleibt vorerst bestehen.

In Vorbereitung der Oberflächenwiederherstellung wurde die alte Oberfläche abgetragen und der Aushub der Tragschicht vorgenommen. Dabei wurden Bodenschichten mit unzureichender Tragfähigkeit angetroffen. In kurzfristiger Abstimmung zwischen der Stadt Elmshorn und dem Abwasser-Zweckverband Südholstein wurden Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit beschlossen. Aufgrund des zusätzlich benötigten Materials wird es zu Verzögerungen in der Ausführung kommen. Die Straßensperrung kann somit nicht bereits am 16. Juli aufgehoben werden, der Hainholzer Damm wird voraussichtlich erst zum 27.07. wieder befahrbar sein. Für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit und die damit verbundenen Sperrungen bitten die beteiligten Unternehmen um Verständnis.

Wie bereits berichtet, ist für die Zeit der Vollsperrung die Unterführung unter dem Adenauerdamm nicht passierbar. Es besteht eine Umleitungsstrecke über den Borenzwangweg und die Plinkstraße zum Adenauerdamm.

Für Fragen ist die örtliche Bauleitung ansprechbar:

Michel Bau GmbH & Co. KG
Herr Reinecke
Tel.: 04321 2005 700 (allgemein)
Mobil: 0173 8080 019

Ansprechpartner beim AZV Südholstein ist Herr Georg Knie, erreichbar unter der Telefonnummer 04103 964-433 oder per E-Mail unter georg.knie@azv.sh.